

1. IDENTIFICACIÓN

Localidad

0005 - Usme

Proyecto

2739 Usme Crece en Conectividad.

Versión

3 del 29 de noviembre de 2024

Código BPIN

null

Banco

04 - BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Estado

Inscrito el 21 de noviembre de 2024 - Registrado 29 de noviembre de 2024

Tipo de Proyecto

Servicios

Etapa de Proyecto

Preinversion-Factibilidad

2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

Plan de Desarrollo

5-0005 - Usme camina segura

Nivel 1

5-Bogotá confía en su gobierno

Nivel 2

35-Bogotá ciudad Inteligente

Política Pública

No Aplica

POT

No Aplica

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Iniciativas ciudadanas

Origen

Problemática o necesidad

Alternativa o solución

No. Radicado

Código

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Antecedentes

Previamente, en la localidad de Usme se realizó inversión por parte de la Secretaría de Educación, l habilitando 13 puntos de acceso a internet a través de WiFi, en diferentes instituciones educativas de las veredas, los cuales no son han sido suficientes para cubrir la mayoría de la ruralidad.

De otro lado, por parte de la alcaldía Local de Usme, en el cuatrienio 2021 – 2024, realizó la inversión en instalar 22 zonas WiFi ubicadas en diferentes postes de las veredas de la ruralidad y adicional 21 Kioskos Digitales, los cuales cuentan con acceso a computador, impresora y mobiliario. Estos puntos de acceso gratuito a internet han facilitado a la ciudadanía el poder acceder de una forma más fácil al servicio de internet, siendo alimentado por medio de fibra óptima para las 10 veredas bajas (El Hato, Olarte, El Uval, Corinto, La Requilina, Chiguaza – Agua Linda, Los Soches, El Destino y Arrayanes) y por microondas para las 4 veredas altas (Chisacá, Las Margaritas, Andes, La Unión).

Situación Actual

Si bien en la actualidad se cuenta con acceso gratuito a internet por medio de 22 zonas WiFi ubicadas en diferentes postes de las veredas de la ruralidad y adicional 21 Kioskos Digitales, los cuales cuentan con acceso a computador, impresora y mobiliario; es necesario realizar el mantenimiento de lo instalado a la fecha por parte de la alcaldía Local de Usme, de otro lado, ampliar la cobertura de las zonas WiFi y de los Kioskos Digitales en las 14 veredas de la localidad y finalmente, brindar formación a la población de la ruralidad en el manejo del internet, debido a que cuentan con conocimientos básicos sobre su uso y alcances, lo que podría convertirse en un potencializador de las unidades productivas de la población, mejorar el nivel educativo de los estudiantes por medio de una consulta más eficiente.

Descripción del Universo

Total de personas en la localidad

Cuantificación del Universo

414995 Persona(s)

Localización del Universo

Distrital

Árbol de Problemas

Fecha de Incorporación

Unidad de Planeación Zonal (UPZ)

Barrio

Unidad de Planeamiento Rural (UPR)

Vereda

Unidad de Planeamiento Local (UPL)

Todas las UPL

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Por medio del presente proyecto, se pretende la optimización del acceso y la formación de la población rural de la localidad con la conectividad a internet, por medio del mantenimiento y ampliación de los centros de acceso comunitario y de otro lado, realizando procesos de formación a la población de la ruralidad.

6. CADENA DE VALOR

Objetivo General

Secretaria Distrital de Planeación / Subsecretaría de Planeación de la Inversión
Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de Impresión:
Código del Reporte:
Fecha de la versión del diseño:

viernes 06 diciembre 2024 09:
Ficha EB – 27
01/12/2021

Página 1 de 3



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI_AL

Optimizar el acceso y formación de la población rural de la localidad con la conectividad a internet, por medio de centros de acceso comunitario, en los cuales se pueda desarrollar gestiones para la construcción de redes en territorios apartados de la localidad de Usme.

Objetivos Específicos							
Ampliar la operativización de los centros de acceso comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas con énfasis en servicios Tics generados.							
Código	Metas Plan de Desarrollo						
2661	Operativizar, 28, Centro(s), de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en Servicios TIC´s generados						
Producto MGA							
Denominación				Magnitud			
2301024 (V0624) - Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones				28			
Actividades							
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado		
2	Operativizar	28	Centro(s)	De Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas con énfasis en servicios Tics generados.	Vigente		
Objetivos Específicos							
Desarrollar procesos de formación y desarrollo de competencias digitales.							
Código	Metas Plan de Desarrollo						
2663	Operativizar, 14, Centro(s), de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales						
Producto MGA							
Denominación				Magnitud			
2301030 (V0624) - Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones.				14			
Actividades							
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de Medida	Descripción	Estado		
1	Operativizar	14	Centro(s)	De Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales.	Vigente		
7. FUENTES DE FINANCIACIÓN (Cifras en millones de pesos corrientes)							
Fuente de financiación		2024	2025	2026	2027	2028	
12% Ingresos Corrientes- FDL		\$ 0,00	\$ 1.860,64	\$ 1.740,10	\$ 1.790,90	\$ 1.843,20	
Totales		\$ 0,00	\$ 1.860,64	\$ 1.740,10	\$ 1.790,90	\$ 1.843,20	
8. COMPONENTES DE INVERSIÓN Y FLUJO FINANCIERO (Cifras en millones de pesos corrientes)							
Producto MGA	Actividad	Insumo	2024	2025	2026	2027	2028
2301030 (V0624) -	Operativizar 14 Centro(s) De Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales.	Fortalecimiento de capacidades	\$ 0,00	\$ 304,70	\$ 284,96	\$ 293,28	\$ 301,85
2301024 (V0624) -	Operativizar 28 Centro(s) De Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas con énfasis en servicios Tics generados.	Conectividad	\$ 0,00	\$ 1.555,94	\$ 1.455,14	\$ 1.497,62	\$ 1.541,35
Totales			\$ 0,00	\$ 1.860,64	\$ 1.740,10	\$ 1.790,90	\$ 1.843,20
Ejecutado en Años Anteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)		Proyección Años Posteriores (Cifras en millones de pesos corrientes)		Vigencias Futuras:			
Año	Valor	Año	Valor	Acto Administrativo	Número	Fecha	
		2029	\$ 0,00				
9. POBLACIÓN OBJETIVO							
Grupo Etario		Número de Personas		Descripción			
z. Grupo etario sin definir / Población no etaria		414995		Las personas a beneficiar, son los habitantes residentes de la Localidad de Usme.			
Total Grupo Etario:		414995					

Enfoque de género				
Las personas a beneficiar, son los habitantes residentes de la Localidad de Usme.				
10. UBICACIÓN DE LA INVERSIÓN				
Nivel Geográfico		Nombre		
Localidad		USME		
11. GERENCIA DE PROYECTO				
Nombre Gerente del Proyecto		Maria Angelica Gamboa		
Correo Electrónico		maria.gamboa@gobiernobogota.gov.co		
Teléfono		601-7693100		
Cargo		Coordinadora Planeación		
Área		Planeación		
Fecha		26/11/2024		
12. FORMULACIÓN Y ESTUDIOS DE RESPALDO				
Formulación del proyecto de inversión				
Nombre Archivo	2739-0005-DTS2739.pdf	Fecha Cargue	29/11/2024	
Estudios de respaldo				
Consecutivo	Nombre del Estudio	Realizado por	Fecha Estudio	Archivo Relacionado
13. OBSERVACIONES				
Sin Observaciones.				
14. CONCEPTO DE VIABILIDAD				
Aspectos revisados				
Aspecto				Cumple ?
Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital				Si
Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"				Si
Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar				Si
Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos				Si
Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión				Si
Sustentación del concepto de viabilidad				
Una vez revisada la información de la DTS y corroborada la información en el Aplicativo SEGPLAN 2.0, se determina que el Proyecto es viable y cumple con las condiciones para ser registrado.				
Observación				
Una vez revisada la información de la DTS y corroborada la información en el Aplicativo SEGPLAN 2.0, se determina que el Proyecto es viable y cumple con las condiciones para ser registrado.				
Responsable del concepto de viabilidad entidad				
Nombre	Maria Angelica Gamboa	Cargo	Coordinadora de Planeación	
Teléfono	6017693100	Correo	maria.gamboa@gobiernobogota.gov.co	
Área	Planeación	Fecha	29/11/2024	

16. ARCHIVOS QUE RESPALDAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO		
#	Nombre	Realizado Por